http://

Управляющий проектом Денис

Сроки проекта 6 янв. 2025 г. - 26 апр. 2025 г.

Выполнено3%Задачи6Исполнители2

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	06.01.2025	08.01.2025
Разработать и протестировать нейронную сеть для классификации вторсырья	13.01.2025	31.01.2025
Исследовать возможности библиотеки TensorFlow для создания модуля распознавания типа вторсырья на изображениях	03.02.2025	21.02.2025
Реализация чат-бота.	17.02.2025	21.03.2025
Провести тестирование и оптимизацию работы интеллектуальных модулей	24.03.2025	04.04.2025
Изучить технологии обработки естественного языка (NLP) для разработки диалоговой системы	07.04.2025	25.04.2025

2

Исполнители

Р ММЯ	Стандартная роль
Анна	Разработчик интелектуальных систем
Денис	управляющий проектом

2

Защитник природы

15 мар. 2025 г.



Защитник природы

15 мар. 2025 г.

Занятость ресурсов

GATTT. Nesspe 202	despare 2025	aupra 2025	arpens 2025	
Hest Crangagness. 5 6 7 8 9 10 13 54				14 17 14 21 12 12 13 14 14
H * Ama Pagatina		in and the second secon		
Maywris, Televisional offp				
Machiganica acompressor				
Pagadorania represta				
* Proteograph varifolia.				
Elpotentia terrapostanue				
* Peopationa coarea				
о Дина управлени.				